

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens protokoll

Plats och tid	Teams, 2023-04-17 klockan 13:00-14:00
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm (S), ordförande Ulrike Schwinn (S), vice ordförande Göran Molin (S) Osman Saidabdala (S) Pelle Anderzon (S), tjänstgörande ersättare Siw Sachs (S), tjänstgörande ersättare Victoria Jonsson (V) Ann-Louise Zetterblad (C) Linda Ulfsparré Sewell (C), tjänstgörande ersättare Amanda Karlsson (M) Sven Behring (M) Rasmus Krook (SD), tjänstgörande ersättare Björn Sjödin (SD), tjänstgörande ersättare
Ej beslutande ersättare	Semerab Bismoy (S) Jon Björkman (V) Karin Högström (V) Anders Åkerman (C) Karin Nylén (KD)
Tjänstepersoner	Anki Johnson, verksamhetschef Elisabet Sjödin, verksamhetschef Beatrice Halén, nämndsekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	32
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Thomas Näsholm (S)
Justerare	Ann-Louise Zetterblad (C)

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-17

Datum då anslaget sätts upp

2023-04-17

Sista datum för överklagande

2023-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Beatrice Halén

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Ärendelista

§ 32 Ny förskola i centrala Kramfors
Diarienummer: BN 2023/146

4

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 32 Ny förskola i centrala Kramfors

Diarienummer: BN 2023/146

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att projektet genomförs.

Bildningsnämnden beslutar för egen del

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner projektet så ligger den tidigare beslutade beställningen av en ny förskola med 108 platser i centrala Kramfors fast och nämndens ordförande bemyndigas att underteckna bifogad principöverenskommelse med tillhörande avsiktsförklaring.
2. Nämnden är beredd att inom tilldelad budgetram hantera den indikativa hyra som bifogad avsiktsförklaring med tillhörande kalkyl anger
3. Nämnden kommer att intensifiera uppföljningsarbetet ytterligare för att säkerställa att bildningsnämndens verksamheter volymmässigt anpassas så att de hamnar på rätt nivå för en budget i balans fr.o.m. våren 2024.

Reservation

Rasmus Krook (SD) och Björn Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Förvaltningens bedömning

Då projektet dragit ut en del på tiden har förvaltningen uppdaterat det underlag som beskriver behovet och planen för avveckling av små förskolor.

Kramfast har gjort en ny kalkyl och den indikativa hyra som de anger för projektet uppgår till 5 250 tkr. Exakt hyra fastställs när projektet är klart och påverkas av slutlig investeringsutgift, aktuellt ränteläge och avtalskonstruktion.

Förvaltningens bedömning är att behovet av fler platser och en större enhet ligger fast. Trots att hyreskostnaden ökar bör projektet genomföras.

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Den nya avsiktsförklaringen med tillhörande hyreskalkyl, som Kramfast AB upprättat, bör accepteras.

Barnrättsperspektiv

Ca 100 barn berörs initialt när förskolan står klar. Dessutom berörs förskoleklass, fritidshem och grundskola, då Skarpåkerskolan saknar platser.

Förskolan är en egen skolform och det finns en lagstadgad rätt för barn att få tillgång till förskolans verksamhet och undervisning. Det saknas ett stort antal platser i centrala Kramfors, vilket innebär att alla inte börjar förskolan som familjen planerat. Situationen kan innebära längre resor till en förskola där plats kan erbjudas än vad många anser rimligt.

Genom att bygga en ny förskola utökas förutsättningarna för att kunna erbjuda förskola till alla barn som har rätt till och behöver förskolans verksamhet.

Vilka barn berörs och har deras röster blivit hörda?

Frågan berör de yngsta barnen, framför allt i centrala Kramfors, men också barn 6-9 år som idag inte ryms på Skarpåkerskolan.

Aktuella barn har inte i hörts då de idag är mycket unga, en del är inte ens födda.

Barnets bästa

Den slutgiltiga bedömningen är att förslaget till beslut utgår från barnets bästa:

- Förskoleplatser kommer att kunna erbjudas i tillräcklig omfattning
- Pedagogiska krav uppfylls
- Lokaler och utemiljö byggs enligt dagens krav och normer
- Plats i förskoleklass, fritidshem och grundskolans år 1-3 kan erbjudas vid Skarpåkerskolan om förskolan kan lämna denna lokal.

De barn som börjar i den nybyggda förskolan kommer att möta en ny, fräsch, pedagogisk och barnanpassad förskola. I de fall enskilda barn behöver byta förskola kommer övergången att planeras med utgångspunkt i det enskilda barnets behov och i dialog med vårdnadshavarna.

Ekonomi och finansiering

Bedömd hyreskostnad framgår av bifogad hyreskalkyl. Den indikativa hyran som anges för projektet uppgår till 5 250 tkr. Den planerade besparingen som beskrivs i den uppdaterade rapporten uppgår till 3 800 tkr. Utifrån

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

dessa bedömningar blir merkostnaden som behöver hanteras i förvaltningen 1 450 tkr.

En positiv del som tillkommit efter beslutet 2021 är att bildningsnämnden fått ett bidrag till omställning från Kammarkollegiet som möjliggör att nämnden snabbt kan slippa ekonomiskt ansvar för de små förskolor som man lämnar när den nya större enheten är på plats. Bidraget från Kammarkollegiet uppgår till 3,68 miljoner kronor.

Agenda 2030

En nybyggd förskola svarar framför allt upp mot mål 4 i arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling: God utbildning för alla.

Samråd

Samråd har förts med kommundirektör, fastighetssamordnare och tjänstepersoner vid Kramfast AB. Inom den egna förvaltningen har förvaltningschef och verksamhetschef för förskolan medverkat.

Yrkande

Ann-Louise Zetterblad (C) lämnar följande tilläggsyrkande "*Nämnden kommer att intensifiera uppföljningsarbetet ytterligare för att säkerställa att bildningsnämndens verksamheter volymmässigt anpassas så att de hamnar på rätt nivå för en budget i balans fr.o.m. våren 2024.*"

Pelle Anderzon (S) yrkar bifall till bildningsnämndens förslag och bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) tilläggsyrkande.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till Ann-Louise Zetterblad (C) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordförande att bifalla Ann-Louise Zetterblads (C) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

- Ny förskola Kramfors stad Uppdatering 230404 Dnr 2023/146
- Avsiktsförklaring 2023 ny förskola Kramfors Dnr 2023/146
- Underlag Ny förskola Kramfors stad 210303 Dnr 2020/412
- Avsiktsförklaring med kalkyl – Ny förskola Kramfors stad 210315 Dnr BN 2020/412

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

- Protokoll Bildningsnämnden 210324 § 23 Ny förskola Kramfors stad Dnr BN 2020/412
- 210115 Slutrapport Ny förskola Kramfors stad Dnr BN 2020/412
- Prövning av barnets bästa Ny förskola Kramfors stad BN 2020/412

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Kramfast AB

Revisionen

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef BF

Verksamhetschef förskola

Verksamhetschef grundskola

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------